

ต้นฉบับ

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๖/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ตำบล/แขวง บ้านใหม่ อำเภอ/เขต เมื่อ
นครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ระหว่าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดย
นางมะลิวัลย์ นางนิมน้อย ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้จ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ทางหุ้นส่วนจำกัด วิยธัน ก่อสร้าง
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๔๔ หมู่ ๘ ตำบล/แขวง สีชุม อำเภอ/เขต เมืองนครราชสีมา
จังหวัด นครราชสีมา โดย นายวัชร เลิศเมธียะ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรอง
ของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ บธ.
๐๐๐๕๕ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ แบบทำสัญญาที่ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง
ตามที่ผู้จ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๓ บริเวณซอยข้างวัดศรีชะลิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๐,๙๑๖.๖๒ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้า
ร้อยสิบหกบาทหกสิบสองสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม
๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบทำสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

ข้อความเดิม

- ๒.๑ แบบรูป แบบรูปรายการ.pdf จำนวน ๖ หน้า
- ๒.๒ รายการละเอียด สูตรการปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ค่า K.pdf จำนวน ๕ หน้า
- ๒.๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา บัญชีปริมาณงาน.pdf จำนวน ๒ หน้า
- ๒.๔ ใบเสนอราคา ใบเสนอราคา.pdf จำนวน ๒ หน้า

ความใ้ใจเอกสารแนบทำสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในการนี้เอกสารแนบทำสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้จ้าง

แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบทำสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

- ๒.๑ แบบรูป.pdf จำนวน ๖ หน้า
- ๒.๒ รายการละเอียด สูตรการปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K).pdf จำนวน ๕ หน้า
- ๒.๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา.pdf จำนวน ๒ หน้า
- ๒.๔ ใบเสนอราคา.pdf จำนวน ๒ หน้า
- ๒.๕ บันทึกข้อความรายงานขออนุมัติขอ ๑๖.pdf จำนวน ๓ หน้า
- ๒.๖ ตารางเปรียบเทียบต้นทุนประมาณงานก่อสร้าง.pdf จำนวน ๑ หน้า
- ๒.๗ ผังบริเวณก่อสร้าง(แก้ไขครั้งที่ ๑).pdf จำนวน ๑ หน้า



ความได้ใจเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ตัดสินสัญญา

(ลงชื่อ).....

(นางมะลิ วิเศษกิจ)
นางมะลิ วิเศษกิจ

(ลงชื่อ).....

(นายวิฑูรย์ เลิศสินที)

(ลงชื่อ).....

(นายเรีกรบ บทสูงเนิน)

(ลงชื่อ).....

(ว่าที่ร้อยตรีรัชต์ คุรุโคกกราด)



เอกสารแนบท้าย
สัญญาเลขที่ ๖/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๐๔/๑๒/๒๕๖๗ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงาน

ใหม่ เนื่องจากผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับแจ้งปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจากผู้รับจ้าง จึงได้ตรวจสอบพื้นที่ พบว่างานปรับปรุงระบบอาคารคอมพิวเตอร์เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บริเวณซอยข้างวัดศรีชะสีบ ช่วง STA.๐+๑๘๘ ถึง STA.๐+๑๙๐ ไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขข้อ ๒.๐๐ เมตร และตัดปริมาณงานไปหลายพันคนออก จำนวน ๕.๗๐ ลบ.ม. จึงเป็นเหตุให้ต้องปรับลดปริมาณและปรับลดเงิน จำนวน ๖,๐๘๓.๓๘ บาท คงเหลืองบประมาณในการดำเนินการครั้งนี้จำนวน ๒๙๐,๙๑๖.๖๒ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยสิบหกบาทหกสิบสองสตางค์)

เป็นต้น

โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ โครงการปรับปรุงระบบอาคารคอมพิวเตอร์เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บริเวณซอยข้างวัดศรีชะสีบ

งวดเงินงวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๐๔/๐๓/๒๕๖๘	๒๙๐,๙๑๖.๖๒		๒๙๐,๙๑๖.๖๒



วิบูลย์
วิบูลย์