


# ต้นฉบับ



## สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๑/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ตำบล/แขวง บ้านใหม่ อำเภอ/เขต เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดย นางมะลิวัลย์ บางนุ่นน้อย ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทยุณ ก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา ตรีศกพลสำนักงานบัญชีมีเลขที่ ๑๔๔ หมู่ ๘ โดยนายวัชระ เล็กสันเทียะ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ บธ. ๐๐๐๓๖ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. บริเวณไหล่ทางถนนชุมชนตรี เริ่มจากปากซอยข้างบึงชุมชนิมาร์ตถึงร้านซ่อมมือถือ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๒๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

#### ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

#### ข้อความเดิม

- ๒.๑ แบบรูป แบบรูป.pdf จำนวน ๗ หน้า
- ๒.๒ รายการละเอียด สูตรการปรับราคาต่างงานก่อสร้าง (ค่า K) ค่า K.pdf จำนวน ๕ หน้า
- ๒.๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา ปริมาณงานค่าก่อสร้าง.pdf จำนวน ๒ หน้า

๒ หน้า

๒.๔ ค่าใบเสนอราคา ใบเสนอราคา.pdf จำนวน ๑ หน้า

ราคา.pdf จำนวน ๑ หน้า



สัญญา  
21/2567

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้  
ให้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง  
ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

**แก้ไขใหม่เป็น**

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้  
๒.๑ แบบรูป แบบรูป.pdf จำนวน ๗ หน้า  
๒.๒ รายการละเอียด สูตรการปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ค่า  
K.pdf จำนวน ๕ หน้า

๒.๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา ปริมาณงานค่าก่อสร้าง.pdf จำนวน  
๒ หน้า

๒.๔ ใบเสนอราคา ใบเสนอราคา.pdf จำนวน ๑ หน้า  
๒.๕ บันทึกหลักฐานการต่อราคา บันทึกหลักฐานการต่อของ  
ราคา.pdf จำนวน ๑ หน้า

๒.๖ บันทึกข้อความกองช่าง ที่ นม ๕๒๗๘๕/๕๐๔ ลงวันที่ ๒๗  
มิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๗ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้  
ให้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง  
ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางมะลิวัลย์ บำรุงน้อย)

นายกเทศมนตรีตำบลพานใหม่

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวัชร



(ลงชื่อ).....พยาน

(นายเจริญ ภัทสูงเนิน)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายชานนท์ กกลั่นเทียะ)