

ต้นฉบับ

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๑/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ตำบล/แขวง บ้านใหม่ อำเภอ/เขต เมือง นครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘ ระหว่าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดย นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท บุญญภัทร ซีวิล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลสำนักงานทะเบียนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๘๘๗ หมู่ ๒ ตำบล/แขวง บ้านเก่า อำเภอ/เขต ด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา โดย นายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์สี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามกฎหมายหนึ่งชื่อรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๓๐๐๙๑๒๐๙๕๕๒๘๑ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ และลงทะเบียนโอนางลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘ แบบทำสัญญาที่ ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามนี้ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ย่าโม ๕ ซอย ๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๕,๗๖๖.๕๗ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทห้าสิบลบาทเจ็ดสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๑๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอื่นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบทำสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

ข้อความเดิม

- ๒.๑ แบบรูป แบบรูป.pdf จำนวน ๙ หน้า
 - ๒.๒ ร่างขอบเขตของงานฯ.pdf จำนวน ๒ หน้า
 - ๒.๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา.pdf จำนวน ๔ หน้า
 - ๒.๔ ใบเสนอราคา.pdf จำนวน ๒ หน้า
 - ๒.๕ รายการละเอียด สรุปรายราคาทำงานก่อสร้าง (ค่า K).pdf จำนวน ๕ หน้า
- ความใดในเอกสารแนบทำสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบทำสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบทำสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

- ๒.๑ แบบรูป.pdf จำนวน ๙ หน้า
- ๒.๒ ร่างขอบเขตของงานฯ.pdf จำนวน ๒ หน้า
- ๒.๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา.pdf จำนวน ๔ หน้า
- ๒.๔ ใบเสนอราคา.pdf จำนวน ๒ หน้า



- ๑๕ รายการละเอียด สูตรการปรับราคาทำงานก่อสร้าง (ค่า K).pdf จำนวน ๕ หน้า
- ๑๖ บันทึกข้อความรายงานขออนุมัติ ข้อ ๑๖ งานพิเศษการแก้ไขงาน.pdf จำนวน ๓ หน้า
- ๑๗ ตารางเปรียบเทียบต้นทุนปริมาณงานฯ.pdf จำนวน ๑ หน้า
- ๑๘ ผู้บริหารมอบสร้างจริง.pdf จำนวน ๑ หน้า

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ข้อความในสัญญานี้

บังคับใช้ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซึ่งผู้จ้าง



(ลงชื่อ).....

(นางมะลิวัลย์ บำรุงทรัพย์)

ผู้รับจ้าง

บริษัท บำรุงทรัพย์ (เอสซีอี) จำกัด
SOCIETY WAT FINE CO., LTD.

(นายศุภศิษย์ สิงห์ลี)

(ลงชื่อ).....

(นายเจริญรบ บพสูงเนิน)

พยาน

(ลงชื่อ).....

(นายชานนท์ ปกสันเทียะ)

พยาน

เอกสารแนบท้าย
สัญญาเลขที่ ๑๑/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๐๘/๐๑/๒๕๖๘ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ นม ๕๒๗๘๕/๘๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานขออนุมัติ ชื้องานพิเศษและการแก้ไขงาน ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๑/๒๕๖๘ บริเวณย่านโสม ๕ ซอย ๑ หมู่ที่ ๙ ซึ่งควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีความเห็น ขออนุมัติให้ดำเนินการแก้ไขแบบรูปและซื้อกำหนดต่างๆในเอกสารสัญญานี้ เพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามแบบรูปรายการละเอียดตามสัญญาจ้าง ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และสามารถใช้ประโยชน์แก่ทางราชการสูงสุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยมีการ ตัดทอนปริมาณงานเป็นจำนวนเงิน ๑,๒๓๓.๔๓ บาท เป็นดังนี้
โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณย่านโสม ๕ ซอย ๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

งวดเงินงวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๐๙/๐๓/๒๕๖๘	๔๕๕,๗๖๖.๕๗		๔๕๕,๗๖๖.๕๗

