



สัญญาจ้างก่อสร้าง

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๕/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ตำบล/แขวง บ้านใหม่ อำเภอ/เขต เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดย นายศิริกิจ วาปีธรรม ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ นายทองคำ เจียนจอหอ ซึ่งจดทะเบียนเป็น บุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่ ๒๑ หมู่ ๑ แนนท้ายสัญญานี้ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้างบึงม ปตท. หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๖,๐๒๐.๐๕ บาท (สองแสนเก้าหมื่นหกพันยี่สิบบาทเก้าสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๑๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

ข้อความเดิม

- ๒.๑ แบบรูป แบบรูป.pdf จำนวน ๗ หน้า
- ๒.๒ ร่างขอบเขตของงานฯ ร่างขอบเขตของงาน.pdf จำนวน ๒ หน้า
- ๒.๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา บัญชีปริมาณงาน.pdf จำนวน ๔ หน้า
- ๒.๔ ใบเสนอราคา ใบเสนอราคา.pdf จำนวน ๒ หน้า

๒.๕ รายการละเอียด สรุปรการปรับราคากำงานก่อสร้าง (ค่า K) ค่า K.pdf จำนวน ๕ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง



ทอ ๗๖๖ ๒๕๖๘๐๐

แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

- ๒.๑ แบบรูป แบบรูป.pdf จำนวน ๖ หน้า
 - ๒.๒ ร่างขอบเขตของงานฯ ร่างขอบเขตของงาน.pdf จำนวน ๒ หน้า
 - ๒.๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา บัญชีปริมาณงาน.pdf จำนวน ๔ หน้า
 - ๒.๔ ใบเสนอราคา ใบเสนอราคา.pdf จำนวน ๒ หน้า
 - ๒.๕ รายการละเอียด รายการปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ค่า K.pdf จำนวน ๕ หน้า
- ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
- บังคับ และในกรณีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายสิริกิจ วาปีธรรม)



(ลงชื่อ) พ.อ.ด. ใจดวงเอน ผู้รับจ้าง

(นายทองคำ เจียนจอหอ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นายประจักษ์ พูลจำปา)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(ว่าที่ร้อยตรีวิช ลูกกรวด)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๕/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๓/๐๒/๒๕๖๘ ที่สัญญาได้ตกลงแก่ใบการส่งมอบงาน

ใหม่ พื้นที่มหินคฤกษ์ให้ส่งทางติดแนบขอแบบที่คืนของประชาชน ไม่สามารถลงหินคฤกษ์ให้ส่งทางได้ตามประมาณการที่ตั้งไว้ จึงเป็นเหตุให้ต้องปรับลดปริมาณงานและปรับลดเงิน เป็นดังนี้

โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้างป้อม ปตท. หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๕/๐๔/๒๕๖๘	๒๕๖,๐๒๐.๐๕			๒๕๖,๐๒๐.๐๕



พธธิดา ใจองวอเออ

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้างปั๊ม ปตท. หมู่ที่ ๑๑
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดย นายสิริกิจ วาปีธรรม ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้จ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ นายทองคำ เขียนจอหอ เลขบัตรประจำตัวประชาชน ๓๓๐๑๕๐๐๖๘๒๖๐ อยู่บ้านเลขที่ ๒๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้มอบอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อแสดงว่าตามที่เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้างปั๊ม ปตท. หมู่ที่ ๑๑ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ สัญญาสิ้นสุดภายในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘ งบประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามเปลี่ยนแปลงข้อตกลง เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นและทางราชการ ดังนี้

๑. ดัชนีขอบปริมาณงาน

เดิม

- งานเสริมชั้นทางหินคลุก จำนวน ๔๖ ลบ.ม. ราคาากลาง ๓๒,๔๓.๔๐ บาท
- ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ดูแบบขยาย)

เปลี่ยนเป็น

- งานเสริมชั้นทางหินคลุก จำนวน ๑๒ ลบ.ม. ราคาากลาง ๘,๔๖๓.๕๐ บาท
- ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ดูแบบขยาย)


๒. การจ่ายเงินตามสัญญาจ้าง

เดิม

ค่าจ้างและการจ่ายเงิน ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท (-สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งวงเรียบร้อยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงิน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วตามข้อตกลง รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

เปลี่ยนเป็น

ค่าจ้างและการจ่ายเงิน ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๒๘๖,๐๒๐.๐๙ บาท (-สองแสนเก้าหมื่นหกพันยี่สิบบาทเก้าสตางค์-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งวงเรียบร้อยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงิน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วตามข้อตกลง รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย



(ลงชื่อ).....

(นายสิริกิจ วาปีธรรม)

(ลงชื่อ).....

(นายทองคำ เขียนจอหอ)

๓. รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อตกลงเดิมทุกประการ

สัญญาฉบับนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเดิมโดยจัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความและรายละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยินยอมให้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....

(นายสิริภกิจ
วชิษฐ์รัมย์)



(ลงชื่อ).....

(นายทองคำ เจียมนจอหอ)

นางสาว ท่องนงนุช คุ้มรับจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายประจักษ์ พูลจำปา)

(ลงชื่อ).....

(ว่าที่ร้อยตรีวิษ คุรุเศกกรวด)

พยาน