



สัญญาจ้างก่อสร้าง(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๗/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ตำบล/แขวง บ้านใหม่ อำเภอ/เขต เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘ ระหว่าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดย นางมะลิวัลย์ บางนันทน้อย ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท มวลมิตร คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ๒๐๖/๔ ถนนปัทมาธิย ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา โดยนายเลิศชัย นามวิชัยศิริกุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ นม. ๐๐๐๐๒ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๒๒๑-๑๙ บริเวณถนนมิตรภาพ โรงเรียนอนุบาลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา สิ้นสุดถนนเลียบรินแยกทางรถไฟ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่ ระยะทาง ๔๒๕ เมตร พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๘๘๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๙๖๑,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) หักหนี้หนี้พินาศ(ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ แก้ววณิช

บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๒๒๑-๑๙ บริเวณถนนมิตรภาพ โรงเรียนอนุบาลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สิ้นสุดถนนเลียบรินแยกทางรถไฟ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่ ระยะทาง ๔๒๕ เมตร พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๘๘๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา ปริมาณงาน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๖๗.๕๐ เมตร พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาดปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๖๗.๕๐ เมตร ฝั่งใต้ทางปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๕๗.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาดปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๓๒.๕๐ เมตร ฝั่งใต้ทางปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ตามรูปแบบรายการและประมาณการทางเทศบาลตำบลบ้านใหม่กำหนด) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๓๘๒,๗๐๓.๙๐ บาท (สามล้านบาทสามแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)



ข้อ ๒. เอกสารอื่นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

- ๒.๑ แบบรูปรายการก่อสร้าง จำนวน ๑๑ หน้า
- ๒.๒ รายการละเอียด วิศวกรปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K) จำนวน ๕ หน้า
- ๒.๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา BOQ จำนวน ๔ หน้า
- ๒.๔ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ หน้า

ความได้ใจเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ข้อความในสัญญานี้

บังคับ และในการแก้ไขสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

เพิ่ม/แก้ไขใหม่แบบ

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

- ๒.๑ แบบรูปรายการก่อสร้าง จำนวน ๑๑ หน้า
 - ๒.๒ รายการละเอียด วิศวกรปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K) จำนวน ๕ หน้า
 - ๒.๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา BOQ จำนวน ๔ หน้า
 - ๒.๔ ใบเสนอราคา จำนวน ๒ หน้า
 - ๒.๕ แบบรูปรายการก่อสร้าง(แก้ไข) จำนวน ๑๑ หน้า
 - ๒.๖ ตารางเปรียบเทียบต้นทุนปริมาณงานการก่อสร้าง จำนวน ๒ หน้า
 - ๒.๗ บันทึกข้อความรายงานคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุฯ จำนวน ๓ หน้า
- ความได้ใจเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ข้อความในสัญญานี้

บังคับ และในการแก้ไขเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นางมะลิวัลย์ คุ้มรัมย์น้อย ยาทาทาก)

(ลงชื่อ).....

(นายเลิศชัย นามวิชัยศิริกุล)

(ลงชื่อ).....

(นายเรีกรบ บทสูงเนิน)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นายชานนท์ กกลสีนเฑียร)



Handwritten signature in blue ink.

เอกสารแนบท้าย
สัญญาเลขที่ ๒๗/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘

อ้างอิง สัญญาเลขที่ ๒๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕/๐๖/๒๕๖๗ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ นม ๕๒๒๘๕/๙๒๑๙ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๒๒๑-๑๙ บริเวณถนนมิตรภาพ โรงเรียนอุบลรัตน์ราชภัฏวิทยาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สิ้นสุดถนนเลียบรินทางรถไฟ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ประชุมมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ แก้ไขมูลค่าสัญญา และระยะเวลาโครงการดังกล่าว และเห็นชอบให้ขยายเวลาในการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ จนถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘ เป็นต้น

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๒๕๖๖ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ ๒๖/๐๖/๒๕๖๗ จนถึง ๑๗/๐๕/๒๕๖๘ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้ รายการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๒๒๑-๑๙ บริเวณถนนมิตรภาพโรงเรียนอุบลรัตน์ราชภัฏวิทยาราชวิทยาลัย นครราชสีมา สิ้นสุดถนนเลียบรินทางรถไฟ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

งวดเงินงวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑๗/๐๕/๒๕๖๘	๓,๓๘๒,๗๐๓.๙๐			๓,๓๘๒,๗๐๓.๙๐

