



แผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



เทศบาลตำบลบ้านใหม่

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลบ้านใหม่
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
มกราคม ๒๕๖๙

งานยุทธศาสตร์

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านใหม่

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

โทร ๐-๔๔๒๘-๒๗๘๓ ต่อ ๑๗

โทรสาร ๐-๔๔๒๘-๒๗๘๒

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งระบบบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีจะช่วยหน่วยงานในการวางแผนและจัดการเหตุการณ์ด้านลบ ที่อาจจะเกิดขึ้นอันเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน หรือได้รับประโยชน์จากเหตุการณ์ด้านบวกที่อาจจะเกิดขึ้น ส่งผลให้หน่วยงานสามารถเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการให้บริการเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้หลักธรรมาภิบาล

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

มกราคม ๒๕๖๔

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานและการบริหารงาน	๕
ส่วนที่ ๓ การบริหารจัดการความเสี่ยง	๘
ส่วนที่ ๔ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๐
แบบ บส. ๑	๒๐
แบบ บส. ๒	๓๐
แบบ บส. ๓	๓๙
แบบ บส. ๔	๕๑
แบบ บส. ๕	๕๒
คำอธิบายแบบรายงาน	๕๓
ภาคผนวก	
ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	
ประกาศ เรื่อง การใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจกรรมที่ดี ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงาน หรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดเพื่อทำให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในทุกระดับขององค์กร ดังนั้น เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านใหม่
๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง
๓. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๔. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านใหม่
๕. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเทศบาลตำบลบ้านใหม่

๓. เป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงาน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
๒. ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓. สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
๔. การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกอง/สำนัก

๔. นิยามความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจทำให้อนาคตส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหาย ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้เปี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิด ขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่ วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ

๑. การยอมรับความเสี่ยง คือการไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมีโอกาสนั้น จะเกิดขึ้นน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย

๒. การลดหรือควบคุมความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการจัดให้มีระบบการควบคุมต่างๆเพื่อป้องกัน หรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา

๓. การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น งานส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทำงานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน

๔. การถ่ายโอนความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการหาผู้ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การทำประกันต่างๆ

๕. อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล

เทศบาลตำบลมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

(๒) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

๒/๑ รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และการส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

(๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

(๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

(๖) จัดการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนและพัฒนาเด็กเล็ก

(๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

(๘) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

มาตรา ๕๑ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

- (๑) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
- (๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
- (๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
- (๔) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
- (๕) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
- (๖) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
- (๗) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
- (๘) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
- (๙) เทศพาณิชย์

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบ การบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้

- (๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
- (๒) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ
- (๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
- (๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
- (๕) การสาธารณูปการ
- (๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
- (๗) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน
- (๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
- (๙) การจัดการศึกษา
- (๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
- (๑๑) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
- (๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
- (๑๓) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
- (๑๔) การส่งเสริมกีฬา
- (๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
- (๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
- (๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
- (๑๘) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
- (๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
- (๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
- (๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
- (๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
- (๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ

และสาธารณสถานอื่น ๆ

(๒๔) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒๕) การผังเมือง

(๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

(๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

(๒๘) การควบคุมอาคาร

(๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๓๑) กิจกรรมอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ

กำหนด

เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจต่างๆ มากมาย และใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยเป็นชุมชนกึ่งเมือง ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนระดับตำบลหมู่บ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร เพื่อหาวิธีการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อการทำงาน เพื่อลดโอกาสความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางที่ใช้ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ด้วยการคาดการณ์ล่วงหน้าในกรณีที่มีความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นจริงและนำแนวทางจัดการความเสี่ยงนี้ไปใช้ในดำเนินการ

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐาน และการบริหารงาน

๑. ข้อมูลพื้นฐาน

สภาตำบลบ้านใหม่ ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๓๙ เดิมมีหมู่บ้าน จำนวน ๑๙ หมู่บ้าน และต่อมาได้แบ่งแยกเป็นตำบลสุรนารี จำนวน ๘ หมู่บ้าน ตำบลบ้านใหม่จึงเหลือหมู่บ้านเพียง ๑๑ หมู่บ้าน และเมื่อปี ๒๕๔๔ ได้มีการแบ่งแยกหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านมะขามเฒ่า เพิ่มเป็นหมู่ที่ ๑๒ บ้านมะขามเฒ่าพัฒนา จึงมีพื้นที่การปกครอง จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน

ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็นเทศบาลตำบลบ้านใหม่

ตำบลบ้านใหม่ มีการปกครอง แบ่งออกเป็น ๒ รูปแบบ คือการปกครองส่วนภูมิภาคแบ่งเขตการปกครองเป็น ๑๒ หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าปกครอง และมีกำนันเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในตำบล ตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ ส่วนการปกครองรูปแบบที่สอง คือ การปกครองส่วนท้องถิ่น มีเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ทำหน้าที่บริหารงานราชการในเรื่องของการบริหารการพัฒนาตำบลบ้านใหม่

๒. ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต

๒.๑ อาณาเขต

เทศบาลตำบลบ้านใหม่ มีพื้นที่ทั้งหมด ๑๙.๕๕ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๒,๒๑๘.๗๕ ไร่ โดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา ประมาณ ๗.๕ กิโลเมตร

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลสีมูม และตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสะพานไม้ข้ามลำตะคอง บ้านหัวสิบหมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านใหม่ บริเวณ RS - ๒๒๓๕๖๓ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวลำตะคองฝั่งด้านทิศเหนือ สิ้นสุดที่สะพานคอนกรีตข้ามลำตะคอง บ้านคำหวด หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านใหม่ บริเวณพิกัด SB - ๘๑๙๕๗๓ รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ ๕ กิโลเมตร

ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสะพานคอนกรีตข้ามลำตะคอง บ้านคำหวด หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านใหม่ บริเวณพิกัด SB - ๘๑๙๕๗๓ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวถนนคอนกรีตด้านปากทิศตะวันออก บริเวณพิกัด SB - ๘๓๑๕๗๒ ตัดผ่านลำปรุไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และตัดผ่านถนนมุขมนตรี บริเวณพิกัด SB- ๘๒๘๕๖๕ ไปทางทิศใต้ สิ้นสุดที่บ้านศิระชะเลิง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านใหม่ หลักเขตเทศบาลที่ ๑๓ บริเวณริมทางรถไฟปากด้านทิศใต้ บริเวณพิกัด SB - ๘๒๗๕๕๙ รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ ๓ กิโลเมตร

ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก บ้านศิระชะเลิง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านใหม่ หลักเขตเทศบาลที่ ๑๓ บริเวณริมทางรถไฟปากด้านทิศใต้บริเวณพิกัด SB - ๘๒๗๕๕๙ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวทางรถไฟปากด้านทิศใต้ ระยะทางประมาณ ๒.๕ กิโลเมตร ถึง

หลักเขตเทศบาลที่ ๑๒ บริเวณพิกัด SB - ๘๐๖๕๕๔ ไปทางทิศใต้ ตามแนวกำแพง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางประมาณ ๐.๕๐ กิโลเมตร ถึงถนนมิตรภาพ
(นครราชสีมา - กรุงเทพฯ) บริเวณพิกัด SB - ๘๐๑๕๔๗ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ตามแนวกำแพงถนนมิตรภาพ ระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร สิ้นสุดที่สะพาน
คอนกรีตข้ามลำห้วยยาง บ้านยางน้อย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านใหม่ บริเวณพิกัด
SB - ๗๘๓๕๓๙ รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ ๖ กิโลเมตร

ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมี
แนวเขตเริ่มต้นจากสะพานคอนกรีตข้ามลำห้วยยาง บ้านยางน้อย หมู่ที่ ๑๑
ตำบลบ้านใหม่ บริเวณพิกัด SB - ๗๘๓๕๓๙ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวลำห้วยยาง
ฝั่งด้านทิศตะวันตก สิ้นสุดที่สะพานไม้ข้ามลำตะคอง บ้านหัวสับ หมู่ที่ ๓ ตำบล
บ้านใหม่ บริเวณพิกัด RS - ๒๒๓๕๖๓ รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ
๔ กิโลเมตร

๓. ประชากร

จำนวนครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ มีประชากรทั้งสิ้น ๑๙,๔๖๙ คน แยกเป็นชาย
๙,๐๖๕ คน หญิง ๑๐,๔๐๔ คน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด ๘,๓๕๓ ครัวเรือน ความหนาแน่นเฉลี่ยของ
ประชากร ๙๙๕ คน/ตารางกิโลเมตร

หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	จำนวนประชากร		
		ชาย	หญิง	รวม
หมู่ที่ ๑	บ้านใหม่	๓๒๑	๓๕๑	๖๗๒
หมู่ที่ ๒	บ้านใหม่	๙๓๙	๑,๐๙๔	๒,๐๓๓
หมู่ที่ ๓	บ้านหัวสับ	๒๙๙	๓๐๙	๖๐๘
หมู่ที่ ๔	บ้านมะขามเฒ่า	๑,๐๒๘	๑,๒๑๖	๒,๒๔๔
หมู่ที่ ๕	บ้านภูเขาลาด	๑,๕๐๔	๑,๗๖๑	๓,๒๖๕
หมู่ที่ ๖	บ้านสำโรง	๖๒๙	๗๕๑	๑,๓๘๐
หมู่ที่ ๗	บ้านศรีชะเลียง	๔๙๙	๕๓๐	๑,๐๒๙
หมู่ที่ ๘	บ้านคำหวด	๕๖๙	๖๐๐	๑,๑๖๙
หมู่ที่ ๙	บ้านสำโรง	๑,๓๒๓	๑,๕๔๒	๒,๘๖๕
หมู่ที่ ๑๐	บ้านศรีชะเลียง	๘๖๙	๑,๐๕๘	๑,๙๒๗
หมู่ที่ ๑๑	บ้านยางน้อย	๕๗๖	๖๔๔	๑,๒๒๐
หมู่ที่ ๑๒	บ้านมะขามเฒ่าพัฒนา	๕๐๙	๕๔๘	๑,๐๕๗

๓. การบริหารงาน

๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

- ๓.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา
- ๓.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
- ๓.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการรักษาความสงบในชีวิตและทรัพย์สิน
- ๓.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุลอย่างยั่งยืน
- ๓.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ๓.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาสังคม
- ๓.๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนา การสานต่อแนวทางพระราชดำริ
- ๓.๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
- ๓.๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้านการพัฒนาการศึกษา
- ๓.๑๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ด้านการสาธารณสุข


๓.๒ วิสัยทัศน์

“ชุมชนน่าอยู่มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน”

๓.๓ พันธกิจ

๑. สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงานของท้องถิ่น
๒. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ให้ดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
๓. พัฒนาด้านสังคมและสงเคราะห์คุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
๔. พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและทางเท้าให้ครอบคลุมพื้นที่

๓.๔ โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านใหม่



ส่วนที่ ๓ การบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. กระบวนการจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย

๑. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ
๓. การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
๔. การรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
๕. การรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
๖. การรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
๗. สื่อสารและการรายงาน

๒. ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๖ ประเภท ได้แก่

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง
๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยง ด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น
๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิผล
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

๓. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ตามคำสั่งที่ ๑๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๙ ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------------------|
| ๑) นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒) ปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่ | กรรมการ |
| ๓) รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่ | กรรมการ |
| ๔) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | กรรมการ |
| ๕) ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๖) ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๗) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| ๘) ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ |
| ๙) ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | กรรมการและเลขานุการ |

๑๐) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

- ๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
- ๓) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยนำผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงและข้อเสนอแนะต่างๆ มาวิเคราะห์ความเสี่ยงและปรับปรุงแผนบริการจัดการความเสี่ยงในปีต่อไป
- ๕) แต่ตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นเหมาะสม

บทที่ ๔ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน วัตถุประสงค์ งบประมาณ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย รวมถึงภารกิจ อำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ที่กำหนดให้เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา นำมาพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายการปฏิบัติราชการ ของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยมีกระบวนการ ดังนี้

๑. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้ประกาศใช้นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๙ เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. กำหนดให้การบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ มีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านใหม่

๒. ให้มีการติดตามผลบริหารความเสี่ยง รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๓. เมื่อพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อองค์กรจะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบทันที และให้มีการพิจารณานำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามสถานการณ์เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วย

๔. ดำเนินการอื่นๆ ใดที่ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด

๒. การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ เป็นการระบุรายละเอียดต่างๆ แบบ บส. ๑ ได้แก่

(๑) ชื่อ อปท.

(๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ

(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ใดหรือภารกิจใดของ อปท.

(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. (โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ทั้งหมด หรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยง หรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงสูง ตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น)

(๖) จำนวนเงินงบประมาณโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕) (ถ้ามี)

(๗) วัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕)

(๘) ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕)

(๙) เป้าหมายที่ต้องการสูงสุดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.

ตารางกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑	การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	๕๐,๐๐๐.-	สำนัก ปลัดเทศบาล
๒	การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	๕๐,๐๐๐.-	สำนัก ปลัดเทศบาล
๓	ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๓๐๐,๐๐๐.-	กองคลัง
๔	ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	การเก็บรักษาพัสดุ	-	กองคลัง
๕	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๒	๑,๕๒๓,๐๐๐.-	กองช่าง
๖	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕	๒,๖๔๑,๓๐๐.-	กองช่าง
๗	ด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี	งานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ	๑๒๒,๔๖๐.-	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๘	ด้านการสาธารณสุข	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน	๒๗,๕๔๐.-	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๙	การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	การใช้รถประชาสัมพันธ์	-	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
๑๐	การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	การประชุมประชาคม แผนพัฒนา ท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕	-	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
๑๑	ด้านพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยา เสพติด (บ้านใหม่เกมส์)	๒๕๐,๐๐๐.-	กองการศึกษา
๑๒	ด้านพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา	โครงการจัดงานประเพณีวันลอย กระทง	๑๕๐,๐๐๐.-	กองการศึกษา

๓. การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง เป็นการระบุรายละเอียดต่างๆ ลงใน แบบ บส. ๒ ได้แก่

(๑) ชื่อ อปท.

(๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๓)

(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๕)

(๕) วัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๖)

(๖) ผู้รับผิดชอบ (บุคคลหรือหน่วยงาน หรือบุคคลและหน่วยงาน)

(๗) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.

(๘) ประเภทความเสี่ยง ประกอบด้วย ๖ ประเภท ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยง ด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิผล

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

(๙) ระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)

(๑๐) ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)

(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาส (๙) คูณคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๑๐) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนนเป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ)

(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี โดยคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการตอบสนองความเสี่ยงประกอบด้วย

๑. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง/หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้/ไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้น

๒. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น ลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน

๓. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน/การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน

๔. การโอนความเสี่ยง อาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้/ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ได้แก่การให้ภาคเอกชนดำเนินการ

๕. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๖. ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

๗. การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน


๘. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อเชิงบวกกับองค์กร

โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานการประเมินที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งจะทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมตามกระบวนการทำงานของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมิน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้

ประเด็นที่พิจารณา	ระดับคะแนน				
	๑ = น้อยที่สุด	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
<u>โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง</u>					
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์หรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน (ครั้ง)	๕ ปี/ครั้ง	๒-๓ ปี/ครั้ง	๑ ปี/ครั้ง	๑-๖ เดือน/ครั้ง ไม่เกิน ๕ ครั้ง/ปี	๑ เดือน/ครั้ง หรือมากกว่า
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
<u>ความรุนแรงและผลกระทบ</u>					
มูลค่าความเสียหาย	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑๐,๐๐๐- ๕๐,๐๐๐ บาท	๕๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท	มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท
อันตรายต่อชีวิต	เดือดร้อนรำคาญ	บาดเจ็บเล็กน้อย	บาดเจ็บต้องรักษา	บาดเจ็บสาหัส	เสียชีวิต
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

ส่วนระดับของความเสียง จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบต่อความเสี่ยงขององค์กรว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยกำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ



ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้

งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

๑) พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

ขั้นตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบความเสี่ยงว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ความรุนแรงของผลกระทบ	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕	สูงมาก
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐	
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕	
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐	
	๑	๑	๒	๓	๔	๕	
	๑	๒	๓	๔	๕		
	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง						

๑) **ระดับความเสี่ยงต่ำ** คือ คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๕ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีความสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม

๒) **ระดับความเสี่ยงปานกลาง** คะแนนระดับความเสี่ยง ๖-๑๐ คะแนน เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

๓) **ระดับความเสี่ยงสูง** คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑-๑๖ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔) **ระดับความเสี่ยงสูงมาก** คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗-๒๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง และประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๔ การจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยง โดยพิจารณาตามระดับความเสี่ยง โดยแบ่งเขตสี (Zone) เป็นระดับ ต่ำ ปานกลาง สูง สูงมาก ตามการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ฟ้ำ-เหลือง-เขียว-แดง-ตามลำดับ ดังนี้

ผลการประเมินระดับความเสี่ยง		เขตสี (Zone)	ลำดับความเสี่ยง
๑๗ - ๒๕	สูงมาก	 แดง	๑
๑๑ - ๑๖	สูง	 เหลือง	๒
๖ - ๑๐	ปานกลาง	 เขียว	๓
๑ - ๕	ต่ำ	 ฟ้ำ	๔

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ต่ำ	 ฟ้ำ	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ปานกลาง	 เขียว	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
สูง	 เหลือง	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	 แดง	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม และกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคํึงค่ากับการลดระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย ๔ แนวทางหลัก คือ

๑) การยอมรับ หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่ที่อยู่ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๒) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหายโดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงาน และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดหรือยกเลิกการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

๔) การถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทำประกันภัย ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ

๕. รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการระบุนายละเอียดต่างๆ ลงใน แบบ บส. ๓ ได้แก่

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปิงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส. ๒ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๔)
- (๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๗)
- (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส. ๒ (๑๒)
- (๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส. ๒ (๖)
- (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง โดยระบุแนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๙) ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๘)
- (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการโดยระบุช่วงระยะเวลาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- (๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงานให้ผู้บริหารทราบ เช่น การประชุม ฯลฯ

๖. รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการระบุนายละเอียดต่างๆ ลงใน แบบ บส. ๔ ได้แก่

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปิงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส. ๓ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๔)
- (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุแนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๘)

- (๖) ระยะเวลาดำเนินการ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๑๐)
 - (๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๗)
 - (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ ผลการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ได้ดำเนินการหรือไม่อย่างไร (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
 - (๙) เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
 - (๑๐) ร้อยละความคืบหน้าของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
 - (๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี)
- ๗. การรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง** เป็นการระบุรายละเอียดต่างๆ ลงใน แบบ บส. ๕ ได้แก่
- (๑) ชื่อ อปท.
 - (๒) ปิงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
 - (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๓)
 - (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๔)
 - (๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๕)
 - (๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) ผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒) และคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๙) (๑๐) (๑๑)
 - (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ/แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๕)
 - (๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (สรุปเป็นภาพรวม)
 - (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วง คะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด) (๑) ระบุคะแนนผลกระทบ ต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด) (๒) โดยนำคะแนนระดับความเสี่ยง ที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) คูณคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนน เป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ) (๓)
 - (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงโดยการเปรียบเทียบก่อนดำเนินการและภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงลดลงหรือไม่ลดลง
 - (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่ภายหลังจากดำเนินการจัดการความเสี่ยง
 - (๑๒) สรุปความเสี่ยงที่ควบคุมได้/ควบคุมไม่ได้หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้/ไม่ได้
 - (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับในปีถัดไป เพื่อควบคุมความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๗. การสื่อสารและการรายงาน หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการสื่อสารภายในองค์กรทุกระดับโดยการแจ้งเวียน และการรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงดีควรปรับเปลี่ยน และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ ทุก ๓, ๖, ๙, ๑๒, เดือน หรือทุกสิ้นปีงบประมาณ เป็นต้น

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านใหม่
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
01-0-01	การรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและระงับอัคคีภัย เบื้องต้น	50,000	1. เพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการ ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย เบื้องต้น 2. เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกัน ความเสียหายที่เกิดจากอัคคีภัย 3. เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้และ ความพร้อมในการป้องกันและ ระงับอัคคีภัย 4. เพื่อให้การติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการ ป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นไป อย่างถูกวิธีมีประสิทธิภาพและ เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน 5. เพื่อให้มีเครือข่ายภาคประชาชน อาสาสมัครเตือนภัยในเขตพื้นที่ ตำบลบ้านใหม่	ร้อยละ 100 ผลสัมฤทธิ์ ในการป้องกันและระงับ อัคคีภัยเบื้องต้นของ ประชาชนในพื้นที่ตำบล บ้านใหม่	ประชาชน ที่พัก อาศัย โรงเรียน โรงพยาบาล และ พนักงาน

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านใหม่
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
01-0-02	การรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการป้องกันเด็ก จมน้ำ	50,000	1. เพื่อให้ความรู้และทักษะในการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ 2. เพื่อลดความเสี่ยงอัตราการจมน้ำของเด็กและผู้ที่ย่านน้ำไม่เป็น 3. เพื่อให้ผู้ที่พบเห็นคนจมน้ำสามารถช่วยเหลืออย่างถูกวิธีและปลอดภัย 4. เพื่อให้ผู้ช่วยเหลือคนจมน้ำสามารถปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธีและปลอดภัยต่อผู้จมน้ำ 5. เพื่อให้รู้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารการแจ้งเหตุ 6. เพื่อเป็นการฝึกซ้อมแผนและเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ร้อยละ 100 ผลสัมฤทธิ์ในการลดความเสี่ยงของประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่	เด็กและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต่อการตกน้ำ จมน้ำ จำนวน 12 หมู่บ้าน

กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านใหม่
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
04-0-01	ด้านการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569	300,000.-	1. เพื่อบันทึกและคัดลอกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีให้ครอบคลุม 2. เพื่อปรับปรุงข้อมูลในระบบแผนที่ภาษีมาพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 3. เพื่อสำรวจข้อมูลภาคสนามของแปลงที่การทรัพย์สินรวมถึงการสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งหมดในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่	- บันทึกและคัดลอกข้อมูลจากสำนักงานที่ดินและปรับปรุงระบบโปรแกรมระบบสารสนเทศ (LTAX GIS) และระบบโปรแกรมแผนที่ภาษี (LTAX3000,LTAX ONLINE) ครบถ้วนถูกต้อง เป็นปัจจุบัน	- สามารถใช้ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX3000,LTAX ONLINE) เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีตรวจสอบติดตามและเร่งรัดจัดเก็บภาษีให้ครบถ้วนถูกต้องและเป็นธรรมต่อเจ้าของทรัพย์สินในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่

กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านใหม่
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
04-0-01	ด้านการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	การเก็บรักษาพัสดุ	-	1. เพื่อให้การเก็บพัสดุมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย แบ่งแยกตามหมวดหมู่ สะดวกต่อเบิกจ่ายพัสดุนั้น 2. เพื่อป้องกันไม่ให้พัสดุถูกขโมย ชำรุดเสื่อมสภาพหรือสูญหาย 3. เพื่อให้การลงทะเบียนคุมทรัพย์สินตรงกับระบบบัญชี และง่ายต่อการตรวจสอบ	ร้อยละ 100 ของ ทะเบียนคุม ทรัพย์สิน ตรงกับระบบ Elaas	-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ -ผู้ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับงานพัสดุของแต่ละกอง

กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
05-0-01	การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12	1,523,000.-	1.เพื่อให้ประชาชนได้สัญจร ไป-มา ได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 2.เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุในการ คมนาคมของประชาชนในพื้นที่ ตำบลบ้านใหม่	ร้อยละ 100 ของ โครงการ	เพื่อปรับปรุงถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก โดยวิธีการเสริม ผิวจราจรด้วย แอสฟัลติก คอนกรีต ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 611 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,027 ตารางเมตร พร้อมป้าย โครงการ 1 ป้าย บริเวณ ถนนสายไปโรงผลิตน้ำแร่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา

กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
05-0-02	การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมปรับ ปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	2,641,300.-	1.เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขต พื้นที่ตำบลบ้านใหม่ 2.เพื่อเพิ่มการระบายน้ำให้ คล่องตัวมากยิ่งขึ้น 3.เพื่อป้องกันการเกิดการแพร่เชื้อ และโรคระบาดอันเกิดจากราง ระบายน้ำ	ร้อยละ 100 ของ โครงการ	เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ปากกว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 700 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย บริเวณตลาดมะขาม เฒ่า หมู่ที่ 5 ถึงสนามฟุตบอล สตาร์คิก ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านใหม่
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
06-0-01	ด้านการบริหาร ราชการตามหลักการ บริหารบ้านเมืองที่ดี	งานป้องกันควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนาง เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	122,460	1. เพื่อสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 2. เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวทั้งสัตว์ มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในพื้นที่ ตำบลบ้านใหม่	1. สุนัขและแมวทั้งที่มี เจ้าของและไม่มีเจ้าของ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 2. ร้อยละ 100 ของ สัตว์ที่ได้รับวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าและไม่พบ อัตราการตายด้วยโรค พิษสุนัขบ้าในสัตว์และ คน	- สุนัขและแมว ทั้งสัตว์ที่มีเจ้าของและไม่มี เจ้าของในพื้นที่ตำบลบ้าน ใหม่ ได้รับการสำรวจและ ขึ้นทะเบียนสัตว์ควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า และได้รับ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า
06-0-02	ด้านสาธารณสุข	โครงการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออกในชุมชน	27,540	1. เพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออก ในพื้นที่ 2. เพื่อควบคุมและป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านใหม่	1. อัตราป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออกในพื้นที่ ลดลงร้อยละ 5 เทียบกับ อัตราการป่วยปีก่อนหน้า 2. ไม่พบอัตราการตาย ด้วยโรคไข้เลือดออกใน พื้นที่	- อบรมให้ความรู้และชี้แจง สถานการณ์การระบาดของ โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ แก่เจ้าหน้าที่ควบคุมโรค อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน และผู้นำ ชุมชน - ลงพื้นที่ควบคุมโรคใน พื้นที่รัศมี 100 เมตรที่ เกิดโรคไข้เลือดออก

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านใหม่
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
07-0-01	การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	การใช้รถประชาสัมพันธ์	-	มีพนักงานประจำในการขับรถ ประชาสัมพันธ์เพื่อติดต่อราชการ ส่งหนังสือ ส่งเอกสาร ประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรมและ บำรุงดูแลรักษารถประชาสัมพันธ์	ร้อยละผลสัมฤทธิ์ในการ ใช้และบำรุงรักษารถ ประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 80	มีเจ้าหน้าที่ประจำใน การขับรถประชาสัมพันธ์ และบำรุงดูแลรักษา รถยนต์
07-0-02	การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	การประชุมประชาคม แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571-2575	-	การเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 - 2575	ร้อยละผลสัมฤทธิ์ของ จำนวนประชาชนในการ เข้าร่วมประชุม ประชาคมท้องถิ่น ร้อยละ 80	แผนพัฒนาท้องถิ่นได้รับ ความเห็นชอบจาก ประชาคมท้องถิ่น

กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านใหม่
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
08-0-01	พัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาด้านยาเสพติด (บ้านใหม่เกมส์)	250,000.-	1. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลบ้านใหม่ ได้ออกกำลังกายและฝึกซ้อมกีฬา มีสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงสมบูรณ์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด 2. เพื่อสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลบ้านใหม่ ได้มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันกีฬาสากล เพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาสากลในระดับตำบล และระดับที่สูงขึ้นต่อไป	1. จัดการแข่งขันกีฬากีฬาเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 2. ร้อยละ 100 ของผู้เข้าโครงการ ได้ใช้เวลาว่างเพื่อออกกำลังกาย ฝึกซ้อมกีฬา พัฒนาทักษะกีฬาระดับสากล	เด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลบ้านใหม่ ได้มีส่วนร่วมเข้าแข่งขันกีฬาสากล พัฒนาทักษะกีฬาสากลระดับตำบล เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับอำเภอ/จังหวัดต่อไป

กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านใหม่
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
08-0-02	พัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา	โครงการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง	150,000.-	1. เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และ ประเพณีท้องถิ่น 2. เพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว งาน เทศกาล และวัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น	1. จัดการกิจกรรมสืบ สานอนุรักษ์ประเพณีวัน ลอยกระทงเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 2. ร้อยละ 100 ของ ผู้เข้าโครงการ ได้ร่วม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ ประเพณีวันลอยกระทง	เด็ก เยาวชน และ ประชาชนตำบลบ้านใหม่ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม สืบสานอนุรักษ์ประเพณี วันลอยกระทง



(นางมะลิวัลย์ บางนันทน้อย)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่
วันที่...28...มกราคม พ.ศ. 2569

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านใหม่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
01-0-01	โครงการ ฝึกซ้อมแผน ป้องกันและ ระงับอัคคีภัย เบื้องต้น	เพื่อกำหนดแนวทางและ วิธีการในการป้องกันและ ระงับอัคคีภัยเบื้องต้นเพื่อ ลดความเสี่ยงและป้องกัน ความเสียหายที่เกิดจาก อัคคีภัย	สำนักปลัด เทศบาล (งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย)	1. ความปลอดภัยของ กลุ่มเป้าหมายในขณะ ฝึกซ้อม 2. การควบคุมการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ไม่ให้มีการนำไปใช้ ทางอื่นที่ไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	0 ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks)	2	3	6 (ปานกลาง)	การลดหรือควบคุม ความเสี่ยง
01-0-02	โครงการป้องกัน เด็กจมน้ำ	เพื่อให้รู้ทักษะในการเอาตัว รอดจากการจมน้ำ เพื่อลด ความเสี่ยงอัตราการจมน้ำ ของเด็กและผู้ที่ย่านน้ำไม่ เป็น	สำนักปลัด เทศบาล (งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย)	1. ความปลอดภัยของ กลุ่มเป้าหมายในขณะ ฝึกซ้อม 2. การควบคุมการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ไม่ให้มีการนำไปใช้ ทางอื่นที่ไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	0 ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks)	3	2	6 (ปานกลาง)	การลดหรือควบคุม ความเสี่ยง

กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านใหม่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
04-0-01	โครงการปรับปรุง แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2569	1. เพื่อบันทึกและคัดลอก ข้อมูลการเปลี่ยนแปลง กรรมสิทธิ์ผู้มีหน้าที่ชำระ ภาษีให้ครอบคลุม 2. เพื่อปรับปรุงข้อมูลใน ระบบแผนที่ภาษีมาพัฒนา ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ภาษี 3. เพื่อสำรวจข้อมูลภาค สนามของแปลงที่การ ทรัพย์สินรวมถึงการสำรวจ ข้อมูลการใช้ประโยชน์ ในที่ดินทั้งหมดในเขต เทศบาลตำบลบ้านใหม่	ฝ่ายพัฒนา รายได้ กองคลัง	1. เจ้าหน้าที่ขาดความ ชำนาญในการใช้เทคโนโลยี เพื่อสำรวจข้อมูลภาคสนาม 2. ข้อมูลการครอบครอง ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยังเป็น ปัจจุบันทำให้เกิดความ ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	0 ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks)	2	3	6 (ปานกลาง)	การลดหรือควบคุม ความเสี่ยง

กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านใหม่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
04-0-02	การเก็บรักษา พัสดุ	1. เพื่อให้การเก็บพัสดุมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย แบ่งแยกตามหมวดหมู่ สะดวกต่อเบิกจ่ายพัสดุนั้น 2. เพื่อป้องกันไม่ให้พัสดุถูกขโมยชำรุด เสื่อมสภาพหรือสูญหาย 3. เพื่อให้การลงทะเบียนคุมทรัพย์สินตรงกับระบบบัญชี และง่ายต่อการตรวจสอบ	งานพัสดุ กองคลัง	1. จำนวนบุคลากรมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน ทำให้ควบคุมการใช้วัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ไม่เป็นไปตามขั้นตอน ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 2. สถานที่เก็บพัสดุมีไม่เพียงพอ ทำให้ชำรุด เสื่อมสภาพหรือสูญหายได้	0 ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks)	2	3	6 (ปานกลาง)	การลดหรือควบคุม ความเสี่ยง

กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
05-0-01	โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 12	1.เพื่อให้ประชาชนได้ สัญจร ไป-มา ได้สะดวกและรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น 2.เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ ในการคมนาคมของ ประชาชนในพื้นที่ตำบล บ้านใหม่	กองช่าง	1.ด้านการดำเนินงาน 2.ข้อกฎหมายเกิดการ ร้องเรียน ป้ายบอกทาง จราจรไม่ชัดเจน ความ สว่างไม่เพียงพอ ทำให้ เกิดอุบัติเหตุ ผู้รับจ้าง เกิดการทักงาน	0 ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks)	3	3	9 (ปานกลาง)	การลดหรือ ควบคุมความเสี่ยง
05-0-02	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 5	1.เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังในเขตพื้นที่ตำบล บ้านใหม่ 2.เพื่อเพิ่มการระบายน้ำ ให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น 3.เพื่อป้องกันการเกิด การแพร่เชื้อและโรค ระบาดอันเกิดจากราง ระบายน้ำ	กองช่าง	1.ด้านการดำเนินงาน 2.ข้อกฎหมายเกิดการ ร้องเรียน ป้ายบอกทาง จราจรไม่ชัดเจน ความ สว่างไม่เพียงพอ ทำให้ เกิดอุบัติเหตุ ผู้รับจ้าง เกิดการทักงาน	0 ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks)	3	3	9 (ปานกลาง)	การลดหรือ ควบคุมความเสี่ยง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านใหม่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
06-0-01	งานป้องกันควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้าโครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้านอ์นางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี	- เพื่อสำรวจและขึ้น ทะเบียนสัตว์ควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า - เพื่อฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ สุนัขและแมวทั้งสัตว์มี เจ้าของและไม่มีเจ้าของ ในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	- ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมวไม่ ครอบคลุม ร้อยละ 100	0 ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks)	3	2	6 (ปานกลาง)	การลดหรือควบคุม ความเสี่ยง
06-0-02	โครงการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออกในชุมชน	- เพื่อลดอัตราป่วยด้วย โรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ - เพื่อควบคุมและ ป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคไข้เลือด ออกในเขตพื้นที่ตำบล บ้านใหม่	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	1. การระบาดของ โรคช่วงฤดูฝน ที่มีน้ำ ขังและมีแหล่ง เพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลาย 2. การติดเชื้อจาก ต่างพื้นที่	0 ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks)	2	3	6 (ปานกลาง)	การลดหรือควบคุม ความเสี่ยง

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านใหม่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
07-0-01	การใช้รถ ประชาสัมพันธ์	มีพนักงานประจำในการ ขับรถประชาสัมพันธ์ เพื่อติดต่อราชการ ส่งหนังสือ ส่งเอกสาร ประชาสัมพันธ์งาน/ กิจกรรมและดูแลรถ ประชาสัมพันธ์	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ (งาน ประชาสัมพันธ์)	1. ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำ ในการขับรถยนต์ซึ่งได้ มอบหมายให้ตำแหน่ง อื่นๆ มาขับรถยนต์แทน อาจเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจาก ทักษะการขับ รถยนต์ไม่มากพอ 2. ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำ รถยนต์ส่วนกลางในการ บำรุงดูแลรักษารถยนต์ ทำให้รถยนต์ไม่ได้รับ การดูแลและการ ตรวจสอบสภาพรถยนต์ ทำให้รถมีรอยบุบ ชำรุด บ่อยครั้ง	0 ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks)	3	3	9 (ปานกลาง)	การลดหรือ ควบคุมความเสี่ยง

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านใหม่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
07-0-02	การประชุมประชาคม แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571-2575	การเข้าร่วมประชุมเพื่อ พิจารณาร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 - 2575	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ (งานยุทธศาสตร์)	จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุมประชาคม ท้องถิ่นมีจำนวนน้อย กว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ ชุมชนเมืองจึงทำให้ ประชาชนไม่ให้ความสนใจ เข้าร่วมประชาคม เพิ่มเติมแผนพัฒนา ท้องถิ่น	0 ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks)	3	3	9 (ปานกลาง)	การลดหรือ ควบคุมความเสี่ยง

กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านใหม่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
08-0-01	โครงการจัดการ แข่งขันกีฬาด้าน ยาเสพติด (บ้านใหม่ เกมส์)	1. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ตำบลบ้านใหม่ ได้ออก กำลังกายและฝึกซ้อมกีฬา มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์ ใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ ห่างไกล ยาเสพติด 2. เพื่อสนับสนุนให้ เด็ก เยาวชน และ ประชาชนตำบล บ้านใหม่ ได้มีส่วนร่วมใน จัดการแข่งขันกีฬาสากล เพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬา สากลในระดับตำบลและ ระดับที่สูงขึ้นต่อไป	กองการศึกษา	1. นักกีฬาไม่ให้ความ ร่วมมือในการจัดส่ง เอกสารการสมัคร แข่งขันกีฬา เพื่อให้ คณะกรรมการฯ ตรวจสอบรายชื่อ นักกีฬาก่อนแข่งขัน กีฬาฯ ตามระเบียบ กติกา 2. เจ้าหน้าที่จัดการ แข่งขันกีฬา มีจำนวน ไม่เพียงพอ	0 ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks)	3 ปานกลาง (แบบเชิง ปริมาณ 1 ปีต่อ ครั้ง)	3 ปานกลาง (ด้านงบฯ 50,000- 250,000 บาท)	9 (ปานกลาง)	การลดหรือ ควบคุมความเสี่ยง

กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านใหม่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
08-0-02	โครงการจัดงาน ประเพณีวันลอยกระทง	1. เพื่อเป็นการสืบสานและ อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และประเพณี ท้องถิ่น 2. เพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แหล่ง ท่องเที่ยว งานเทศกาล และ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	กอง การศึกษา	-สถานที่ในการจัดงาน มีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อ การจัดกิจกรรมที่มี ความหลากหลาย และไม่สามารถเข้าไป จัดเตรียมสถานที่ก่อน วันงานได้เนื่องจาก สถานที่จัดงานมีการ จัดมหรสพ ล่วงหน้า ก่อน 1 วัน 1 คืน	0 ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks)	3 ปานกลาง (แบบเชิง ปริมาณ 1 ปีต่อ ครั้ง)	3 ปานกลาง (ด้านงบฯ 50,000- 250,000 บาท)	9 (ปานกลาง)	การลดหรือควบคุม ความเสี่ยง

(นางมะลิวัลย์ บางนันทน้อย)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2569

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านใหม่
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
01-0-01	โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและระงับ อัคคีภัยเบื้องต้น	1. ความปลอดภัย ของกลุ่มเป้าหมาย ในขณะฝึกซ้อม 2. การควบคุม การใช้วัสดุอุปกรณ์ ไม่ให้มีการนำไปใช้ ทางอื่นที่ไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์	การลดหรือ ควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัด เทศบาล (งานป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย)	1. ฝึกปฏิบัติด้วย ความระมัดระวัง อย่างเคร่งครัด 2. ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ให้อยู่ใน สภาพพร้อมใช้งาน ก่อน ระหว่าง หลัง การฝึกซ้อม 3. ควบคุมการใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ให้ เป็นไปตาม ระเบียบและ วัตถุประสงค์อย่าง เคร่งครัด	ร้อยละ100 ผลสัมฤทธิ์ในการ ฝึกซ้อมป้องกัน และระงับอัคคีภัย เบื้องต้นของ ประชาชนในพื้นที่ ตำบลบ้านใหม่ และร้อยละ 100 ของการควบคุม การใช้วัสดุ อุปกรณ์เป็นไป ตามวัตถุประสงค์	ธันวาคม 2568 ถึง กรกฎาคม 2569	การประชุมติดตาม งานโครงการ/ หัวหน้าส่วน ราชการ

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านใหม่
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
01-0-02	โครงการป้องกันเด็ก จมน้ำ	1. ความปลอดภัย ของกลุ่มเป้าหมาย ในขณะฝึกซ้อม 2. การควบคุมการ ใช้วัสดุอุปกรณ์ ไม่ให้มีการนำไปใช้ ทางอื่นที่ไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์	การลดหรือ ควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัด เทศบาล (งานป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย)	1. ควบคุม ระมัดระวังในขณะ ให้ความรู้และการ ฝึกอบรมอย่าง เคร่งครัด 2. สำรวจ ดำเนินการจัดการ พื้นที่เสี่ยง 3. ติดตั้งอุปกรณ์ ช่วยเหลือคนตกน้ำ 4. ควบคุมการใช้ วัสดุ อุปกรณ์ให้ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	ร้อยละ100 ผลสัมฤทธิ์ในการ ลดความเสี่ยงของ ประชาชนผู้เข้า ฝึกอบรมในพื้นที่ ตำบลบ้านใหม่ และร้อยละ100 ในการควบคุมการ ใช้วัสดุอุปกรณ์ให้ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	กรกฎาคม 2569	การประชุมติดตาม งานโครงการ/ หัวหน้าส่วน ราชการ

กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านใหม่
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
04-0-01	โครงการปรับปรุง แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	1.เจ้าหน้าที่ขาด ความชำนาญใน การใช้เทคโนโลยี เพื่อสำรวจข้อมูล ภาคสนาม 2.ข้อมูลการ ครอบครองที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ยังเป็นปัจจุบันทำ ให้เกิดความ	การลดหรือ ควบคุมความเสี่ยง	ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง	1. ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ด้านแผนที่ ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ในการใช้โปรแกรม สำรวจข้อมูล ภาคสนาม 2. ประสานขอ ความร่วมมือจาก สำนักงานที่ดิน จังหวัด นครราชสีมา	- สำรวจข้อมูล ภาคสนามและ บันทึก ปรับปรุง ข้อมูลระบบ โปรแกรมประยุกต์ ระบบสารสนเทศ (LTAX GIS) และ ระบบโปรแกรม แผนที่ภาษี (LTAX3000,LTAX ONLINE) ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน	มกราคม 2569 ถึง มีนาคม 2569	ประชุมรายงานผล การจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569

กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านใหม่
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
04-0-02	การเก็บรักษาพัสดุ	1.จำนวนบุคลากร มีไม่เพียงพอต่อ ปริมาณงาน ทำให้ ควบคุมการใช้วัสดุ อุปกรณ์และ ครุภัณฑ์ไม่เป็นไป ตามขั้นตอน ข้อมูลไม่เป็น ปัจจุบัน 2.สถานที่เก็บพัสดุ มีไม่เพียงพอทำให้ ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญหายได้	การลดหรือ ควบคุมความเสี่ยง	งานพัสดุ กองคลัง	1. เพิ่มจำนวน บุคลากรด้านงาน พัสดุเพื่อให้งานมี ประสิทธิภาพมากขึ้น 2. เสนอให้ผู้บริหาร มีสถานที่เก็บรักษา พัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่เหมาะสม และปลอดภัยต่อ ทรัพย์สินสามารถ ยืดอายุการใช้งานได้ 3. ปฏิบัติงานตาม ระเบียบงานพัสดุโดย เคร่งครัด	ร้อยละ 100 ของ ทะเบียนคุม ทรัพย์สินตรงกับ ระบบ E-laas	ตุลาคม 2568 ถึง กันยายน 2569	ออกคำสั่งหรือ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ โครงการ ประสานงานกับ ผู้รับจ้างและ รายงานผลการ ปฏิบัติงานเป็น ประจำ

กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
05-0-01	โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 12	1. ด้านการ ดำเนินงาน 2. ข้อกฎหมายเกิด การร้องเรียน ป้าย บอกทางจราจรไม่ ชัดเจน ความสว่าง ไม่เพียงพอ ทำให้ เกิดอุบัติเหตุ ผู้รับ จ้างเกิดการทักงาน	การลดหรือ ควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง	1. ประสานงานกับ ผู้รับจ้างเพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไป ด้วยความ เรียบร้อยและ ต่อเนื่อง 2. กำชับเจ้าหน้าที่ ดูแลใส่ใจติดป้าย บอกทางให้ชัดเจน และแสงสว่างควร ติดให้สว่างทุกจุด 3. ป้ายบอก เส้นทางควรชัดเจน เข้าใจง่าย	ร้อยละ 100 ของ โครงการ	ตุลาคม 2568 ถึง กันยายน 2569	ออกคำสั่งหรือ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ โครงการ ประสานงานกับ ผู้รับจ้างและ รายงานผลการ ปฏิบัติงานเป็น ประจำ

กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
05-0-02	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ปรับปรุง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 5	1. ด้านการ ดำเนินงาน 2. ข้อกฎหมายเกิด การร้องเรียน ป้าย บอกทางจราจรไม่ ชัดเจน ความสว่าง ไม่เพียงพอ ทำให้ เกิดอุบัติเหตุ	การลดหรือ ควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง	1. ประสานงานกับ ผู้รับจ้างเพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยและ ต่อเนื่อง 2. กำชับเจ้าหน้าที่ ดูแลใส่ใจติดป้ายบอก ทางให้ชัดเจนและแสง สว่างควรติดให้สว่าง ทุกจุด 3. ป้ายบอกเส้นทาง ควรชัดเจนเข้าใจง่าย	ร้อยละ 100 ของ โครงการ	ตุลาคม 2568 ถึง กันยายน 2569	ยังไม่มีกรรายงาน และติดตามผล

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านใหม่
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
06-0-01	งานป้องกันควบคุม โรคพิษสุนัขบ้าตาม โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ตาม พรปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	- ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมว ไม่ครอบคลุม	การลดหรือ ควบคุมความเสี่ยง	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	1. ปรับเปลี่ยน วิธีการดำเนินงาน ลงพื้นที่และเพิ่ม ระยะเวลาการ ดำเนินงาน 2. ประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วม ดำเนินการ	1. สุนัขและแมวทั้งที่ มีเจ้าของและไม่มี เจ้าของได้ขึ้นทะเบียน เป็นสัตว์ควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า 2. ร้อยละ 100 ของ สัตว์ที่ได้รับวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และไม่พบอัตราป่วย ตายด้วยโรคพิษสุนัข บ้าในสัตว์และคน	มีนาคม ถึง สิงหาคม 2569	- รายงานผลการ ดำเนินโครงการ - รายงานการ ระบาดของโรคพิษ สุนัขบ้าในพื้นที่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านใหม่
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
06-0-01	งานป้องกันและ ควบคุมโรค ใช้เลือดออกในชุมชน	1. การระบาดของ โรคช่วงฤดูฝน ที่มี น้ำขังและมีแหล่ง เพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลาย 2. การติดเชื้อจาก ต่างพื้นที่	การลดหรือ ควบคุมความเสี่ยง	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	1. ประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมใน การป้องกันโรคใน ชุมชน 2. ดำเนินการ ควบคุมโรคเชิงรุก พร้อมให้ความรู้ใน การป้องกันโรค ใช้เลือดออก	- อัตราป่วยด้วย โรคใช้เลือดออกใน พื้นที่ลดลง ร้อยละ 5 เทียบ กับอัตราป่วยปี ก่อนหน้า - ไม่พบอัตราป่วย ตายด้วยโรค ใช้เลือดออกใน พื้นที่	เมษายน ถึง สิงหาคม 2569	1. รายงานผลการ ดำเนินโครงการ 2. รายงานสถิติ การระบาดของโรค ใช้เลือดออกใน พื้นที่

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านใหม่
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
07-0-01	การใช้รถ ประชาสัมพันธ์	1. ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำในการขับขี่รถยนต์ซึ่งได้มอบหมายให้ตำแหน่งอื่นๆ มาขับรถยนต์แทนอาจเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากทักษะการขับรถยนต์ไม่มากพอ 2. ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำรถยนต์ส่วนกลางในการบำรุงดูแลรักษารถยนต์ ทำให้รถยนต์ไม่ได้รับการดูแลและการตรวจสอบสภาพรถยนต์ทำให้รถมีรอยบุบ ช้ำรูดบ่อยครั้ง	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (งานประชาสัมพันธ์)	1. ออกคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่ดูแลรถประชาสัมพันธ์ 2. ใช้บริการล้างรถยนต์ทุกๆ 2 เดือน 3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องตรวจสอบสภาพรถยนต์ทุกครั้งที่มีผู้มาขออนุญาตให้รถยนต์ส่วนกลาง	ร้อยละของความสำเร็จในการจัดโครงการร้อยละ 80	ตุลาคม 2568 ถึง กันยายน 2569	ตรวจสอบสภาพการใช้รถประชาสัมพันธ์ทุกครั้งที่มีผู้มาขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง

กองทุนศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านใหม่
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
07-0-02	การประชุมประชาคม แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571-2575	จำนวนประชาคม ท้องถิ่นเพื่อเข้า ร่วมการพิจารณา ร่างแผนพัฒนา เพิ่มเติมมีจำนวน น้อยกว่าเป้าหมาย ที่ตั้งไว้	การลดหรือ ควบคุมความเสี่ยง	กองทุนศาสตร์ และงบประมาณ (งานยุทธศาสตร์)	มอบหมาย เจ้าหน้าที่และ คณะทำงานให้ เป็นผู้รับผิดชอบ ในการ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในพื้นที่ ทราบอย่างทั่วถึง	ร้อยละของจำนวน ประชาคมท้องถิ่น ที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100	ตุลาคม 2568 ถึง กันยายน 2569	การประชุม ติดตามงาน

กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านใหม่
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
08-0-01	โครงการจัดการ แข่งขันกีฬาด้านยา เสพติด (บ้านใหม่ เกมส์)	-นักกีฬาไม่ให้ความร่วมมือใน การจัดส่งเอกสาร การสมัครแข่งขัน กีฬา เพื่อให้ คณะกรรมการฯ ตรวจสอบรายชื่อ นักกีฬาก่อน แข่งขัน กีฬาฯ ตามระเบียบ กติกา -เจ้าหน้าที่จัดการ แข่งขันกีฬา มี จำนวนไม่เพียงพอ	การลดหรือ ควบคุมความเสี่ยง	กองการศึกษา	1. จัดการประชุมร่วมกัน ระหว่างคณะทำงานและ ผู้จัดการทีม/ผู้สนับสนุน ทีม/ตัวแทนนักกีฬาเพื่อ สร้างความเข้าใจตรงกัน ตามวัตถุประสงค์ของ โครงการฯ และปฏิบัติตาม ประกาศระเบียบกติกา 2. จัดตั้งคณะกรรมการ ตัดสินกีฬาที่ได้รับการ ยอมรับและมีมาตรฐาน ตามระเบียบกีฬาฯ 3. จัดตั้งเจ้าหน้าที่จัดการ แข่งขันกีฬาของเทศบาล ตำบลบ้านใหม่ให้เพียงพอ กับประเภทกีฬาที่จัด แข่งขันให้ครบถ้วน	1. จัดการ แข่งขันกีฬา สากลเป็น ประจำอย่าง น้อยปีละ 1 ครั้ง 2. ร้อยละ 100 ของผู้ เข้าโครงการ ได้ใช้เวลาว่าง เพื่อออกกำลังกาย ฝึกซ้อม กีฬาสากล	ตุลาคม 2568 ถึง กันยายน 2569	จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ประเมินผล โครงการฯ เพื่อ สรุปผลประเมินผล และรายงาน ผู้บริหารท้องถิ่น ทราบหลังเสร็จสิ้น โครงการ

กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านใหม่
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
08-0-02	โครงการจัดงาน ประเพณี วันลอย กระทง	-สถานที่ในการจัด งานมีพื้นที่ไม่ เพียงพอต่อการจัด กิจกรรมที่มีความ หลากหลาย และ ไม่สามารถเข้าไป จัดเตรียมสถานที่ ก่อนวันงานได้ เนื่องจากสถานที่ จัดงานมีการจัด มหรสพ ล่วงหน้า ก่อน 1 วัน 1 คืน	การลดหรือ ควบคุมความเสี่ยง	กองการศึกษา	1. จัดประชุมร่วมกัน ระหว่างเทศบาลฯ ผู้นำ ชุมชน คณะกรรมการ ของวัดศรีชะละเลิง เพื่อ กำหนดกิจกรรม/แผนผัง การจัดงานต่าง ๆ และ เตรียมความพร้อม เสริมสร้างความเข้าใจ ร่วมกันในการจัดงาน 2. จัดทำงบประมาณให้ เพียงพอและเหมาะสม กับกิจกรรมต่าง ๆ ใน โครงการ	1. จัดกิจกรรม สืบสานอนุรักษ์ ประเพณีวันลอย กระทงเป็น ประจำอย่าง น้อยปีละ 1 ครั้ง 2. ร้อยละ 100 ของผู้เข้า โครงการ ได้ร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสืบสาน อนุรักษ์ประเพณี วันลอยกระทง	ตุลาคม 2568 ถึง กันยายน 2569	จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ประเมินผล โครงการฯ เพื่อ สรุปผลประเมินผล และรายงาน ผู้บริหารท้องถิ่น ทราบหลังเสร็จสิ้น โครงการ

(นางมะลิวัลย์ บางนันทน้อย)
 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่
 วันที่...28...มกราคม พ.ศ. 2569

แบบ บส.๔

เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (๑)
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา

เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (๑)
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒)

แบบ บส.๕

[illegible]

คำอธิบาย

แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

แบบ บส. ๑ การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ

แบบ บส. ๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

แบบ บส. ๓ การรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ บส. ๔ การรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

แบบ บส. ๕ การรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
๑	ยุทธศาสตร์	ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่ปรากฏตามแผนการพัฒนา
๒	โครงการ/กระบวนการ	ระบุโครงการ/กระบวนการ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๓	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	ระบุเป้าหมายวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี/ตาม ภารกิจ ที่ได้รับมอบหมาย
๔	งบประมาณ	ระบุจำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี /ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๕	ประเภทความเสี่ยง	ระบุอักษรย่อประเภทของความเสี่ยง S หมายถึง ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) O หมายถึง ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) F หมายถึง ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) C หมายถึง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ (Compliance Risk) IT หมายถึง ความเสี่ยงด้านการทุจริต (IT Risk) R หมายถึง ความเสี่ยงด้านอื่น ๆ (Reputational Risks)
๖	รหัสความเสี่ยง	รหัส โดยรหัสที่ใช้จะอยู่ในรูปแบบ A-B-CC-D-FF A : อ้างอิงตามลำดับยุทธศาสตร์ที่อยู่ในแผนปฏิบัติงานประจำปี/ ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย B : อ้างอิงตามลำดับโครงการ/ภารกิจแผนปฏิบัติงานประจำปี/ ภารกิจ ที่ได้รับมอบหมาย CC : อ้างอิงตามลำดับหน่วยงานที่รับผิดชอบในคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารจัดการ ความเสี่ยง D : ระบุอักษรย่อประเภทของความเสี่ยง FF : ลำดับของปัจจัยความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน
๗	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ระบุความเสี่ยงและสาเหตุของความเสี่ยง
๘	โอกาส	ระบุความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง (ระดับ ๑-๕)
๙	ผลกระทบ	ระบุผลกระทบต่อเป้าหมายกระบวนการปฏิบัติงาน (ระดับ ๑-๕)

ลำดับ	หัวข้อ	คำอธิบาย
๑๐	ระดับความเสี่ยง	ผลการประเมินความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง = โอกาส (๑-๕) × ผลกระทบ (๑-๕) ที่แสดงผลการประเมินระดับความเสี่ยง
๑๑	ลำดับความเสี่ยง	การจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยง โดยพิจารณาตามระดับ ความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) เป็นระดับ ต่ำ-ปานกลาง สูง สูง มาก ตามการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ฟ้ำ-เขียว- เหลือง-แดง- ตามลำดับ
๑๒	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/ หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ระบุวิธีการที่จะจัดการความเสี่ยง
๑๓	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระบุรายละเอียดวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยงในปั้บประมาณหรือปั้บประมาณถัดไป
๑๔	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงและ ระยะเวลาแล้วเสร็จ
๑๕	ร้อยละความคืบหน้า	ระบุร้อยละความคืบหน้าจากวิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง
๑๖	ผลการดำเนินการ และปัญหา อุปสรรค (ถ้ามี)	ระบุรายละเอียดผลการดำเนินการว่าได้ดำเนินการแล้วตาม วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างไร และระบุปัญหา อุปสรรค (ถ้ามี)
๑๗	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	ระบุความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (ที่ยังอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้) จาก ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่เดิมในรอบปี เพื่อเตรียมการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยงในรอบถัดไป
๑๘	แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป	ระบุแนวทาง/มาตรการในปีถัดไป โดยระบุเป็นวิธีการ ในการ ดำเนินการเพื่อเตรียมการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในรอบ ถัดไป

ภาคผนวก



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่
เรื่อง การใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ หรือที่ www.tambonbanmai.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางมะลิวัลย์ บานีมั่นน้อย)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่
เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่กค ๐๔๐๙.๔/๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดไว้ในข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และต้องมีการสื่อสารแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และ
ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติ ข้อ ๑๐ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี สามารถกำหนดนโยบาย
วิธีการและระยะเวลาการรายงานบริหารจัดการความเสี่ยง หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/๓๖
ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยง
ระดับองค์กร ได้แจ้งแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังกล่าว เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จึงประกาศใช้นโยบายการ
บริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ดังนี้

๑. กำหนดให้การบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ มีการจัดการและ
ดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบ้านใหม่

๒. ให้มีการติดตามผลบริหารความเสี่ยง รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหาร
ความเสี่ยง และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๓. เมื่อพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่องค์กรจะต้องรายงานความเสี่ยง
นั้นให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบทันที และให้มีการพิจารณานำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงตาม
สถานการณ์เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วย

๔. ดำเนินการอื่นๆ ใดที่ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางมะลิวัลย์ บางนิมน้อย)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

